交通規制予定表

5月予定

工事名：新御堂筋線高架橋（淀川以北）補修工事ー２

請負者：株式会社　Ｔ・max　　現場代理人　高山　明伸

携帯　090-6972-9465

第１版

月　日	曜日	内容作業		北行　（江坂方面） 0:００～5：００	南行　（淀川方面） 1:００～6：００	備考
5月1日	水					
5月2日	木					
5月3日	金					
5月4日	土					
5月5日	日					
5月6日	月					
5月7日	火	夜間	伸縮装置調査		江坂～新大阪　付近	
5月8日	水	夜間	伸縮装置調査		東三国～新大阪　付近	
5月9日	木	夜間	伸縮装置調査		新大阪出路	
5月10日	金	夜間	高欄調査		江坂～新大阪　付近	
5月11日	土					
5月12日	日					
5月13日	月		予備日			
5月14日	火		予備日			
5月15日	水					
5月16日	木					
5月17日	金					
5月18日	土					
5月19日	日					
5月20日	月					
5月21日	火					
5月22日	水					
5月23日	木					
5月24日	金					
5月25日	土					
5月26日	日					
5月27日	月					
5月28日	火					
5月29日	水					
5月30日	木					
5月31日	金					

※１箇所の規制延長は最大５００ｍ程度です

国道４２３号（新御堂筋線高架橋）　調査規制一覧表