


E1A 新名神高速道路の橋梁架設に伴う 夜間通行止のお知らせ

※ 荒天時は順延となります。

府道13号 京都守口線

楠葉交差点 ← 上下線 → 上島町交差点



第1回送出し日

① 5月10日(火)よる24時~11日(水)あさ5時まで

② 5月13日(金)よる24時~14日(土)あさ5時まで

予備日：5月11日(水)・16日(月) **荒天順延**

ご利用の皆様にはご不便をおかけ致しますが、
ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。

工事概要



新名神高速道路の橋梁を府道13号京都守口線上空に架ける工事を行っています。

上図の①→②→③の通り組立てた桁を送り出しながら架設します。

工事に伴い、夜間作業として、①桁送出し(18回) ②桁降下(30回)を行います。

工種	2021年												2022年												2023年											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
準備工	ヤード整備、バント基礎																																			
仮設設備工													バント組立												バント解体											
鋼桁組立工													手延べ機組立、本設桁組立																							
橋脚上設備工													橋脚上設備組立												設備組替 橋脚上設備解体											
桁架設工(夜間)													第1回送出し 第2,3回送出し 第4,5回送出し 第6,7,8,9回送出し												桁降下											
府道通行止め(夜間)													全面通行止め												一時通行止め											
通行止め回数													2夜間												4夜間 4夜間 8夜間 30夜間											
※電気通信工事																									(電気通信工事他)											

※上記工程は作業の進捗・状況及び天候等により変更する可能性があります。

府道13号京都守口線をご利用の皆さまへ

●特殊車両および大型車両の国道1号線へのう回について

通行止めの期間、う回をお願いしておりますが、京阪本線樟葉駅付近のアンダーパス部分で道路線形が急な曲線となっております。特殊車両の通行ができませんので、国道1号線へのう回をお願いします。また大型車両につきましても、国道1号線へのう回をお願いします。

●お知り合いの方にも、情報提供を

職場の方やお知り合いの方々へ工事の情報提供をしていただきますよう、ご協力をお願いします。

●近隣にお住まいの皆さまへ

全面通行止めの間は、大阪方面からの進入は可能ですが、京都方面からの進入は不可となっております。京都方面からお越しの方は、う回していただき、大阪方面からの進入をお願いします。工事に伴う一般道の混雑など、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

注意事項

- 皆さまの安全を確保するため通行止めは、車両の他、自転車、歩行者も対象となります。
- 当該路線を通行される予定の方は、右記連絡先までお問い合わせください。
- 一般車両用のう回路は、住宅街を通り抜けることとなりますので、夜間の騒音発生を抑えた安全運転をお願いします。

工事に関するお問い合わせ

発注者 京阪電気鉄道株式会社
施工者 鹿島建設株式会社
京阪淀川東工事事務所

TEL 072-856-3800

(土・日曜・祝日を除く)

受付時間 平日 8:30~17:30

※夜間通行止め実施日は、8時00分~翌5時まで受付いたします。

府道13号 京都守口線

夜間通行止め

2022年5月～2023年3月 全面通行止め 18回夜間

楠葉交差点 ← 上下線 → 上島町交差点

よる 24時～翌あさ 5時

2023年5月～2023年6月 一時通行止め 30回夜間



特殊車両および大型車両通行不可

