

地域の皆様へ

## 道路工事のお知らせ

《大阪市建設局》

平素は、本市の建設行政に何かとご協力いただき、誠にありがとうございます。  
この度、新御堂筋線高架橋（淀川～神崎川間）におきまして橋梁補修工事を行うこととなりました。  
工事期間中、ご不便をお掛けしますが地域の皆様のご協力をよろしく申し上げます。

|      |  |
|------|--|
| 工事名  | 新御堂筋線高架橋（淀川以北）補修工事                               |
| 工事場所 | 淀川区東三国3丁目～淀川区西中島1丁目<br>（新御堂筋線高架橋（淀川～神崎川間））       |
| 工事期間 | 平成30年9月中旬 ～ <b>平成31年3月29日</b> （予定）               |
| 工事時間 | 夜間施工<br>北行き 20:00 ～ 翌5:00<br>南行き 21:00 ～ 翌6:00   |
| 施工内容 | ・高欄補修工事<br>・伸縮継手補修工事                             |
| 発注者  | 大阪市建設局北部方面管理事務所十三工営所<br>担当 片渕 浩次 電話 06-6306-1881 |
| 受注者  | キンキ道路（株）<br>現場代理人 福里 智之 電話 06-6364-5315          |

延期になりました

（お 願 い）


- ☆ 工事期間において、土曜・日曜・祝日も工事をする場合があります。
- ☆ 一部期間において、東三国出口（北行き）及び新大阪出口（北行き・南行き）の通行止めがありますので迂回についてご協力をお願いします。
- ☆ 高架橋上を規制する工事がメインとなりますが、高架橋下道路も規制が発生します。
- ☆ 工事期間中は渋滞が予想されるため、ご注意ください。
- ☆ 工事期間中の路上駐車（自転車を含む）は、工事の妨げになりますのでご遠慮ください。
- ※ また、工事中は作業音が発生します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力のほど宜しくお願いします。

位置図



断面図

断面図




# 夜間工事のお知らせ (大阪市建設局)

別紙1

新御堂筋線高架橋(淀川以北)補修工事(平成31年3月29日まで)

【平成31年2月4日(月)～2月10日(日)の週の工事予定】



⇔ : 施工区間

北行 2月6日(水)～2月8日(金) 1～2車線規制 23時～翌5時

南行 2月4日(月)～2月9日(土) 1～2車線規制 21時～翌6時

※雨天順延

阪神高速守口線

# 週間工程表

工事名：新御堂筋高架橋（淀川以北）補修工事  
 工事場所：大阪市淀川区東三国3丁目～西中島1丁目  
 元請け：キンキ道路㈱

平成31年 3月29日

↑ 延期

工期：平成30年 3月 8日～平成31年 2月28日

| 項 目                     | 平成31年 2月 |    |    |    |    |    |     | 備 考 |
|-------------------------|----------|----|----|----|----|----|-----|-----|
|                         | 4月       | 5火 | 6水 | 7木 | 8金 | 9土 | 10日 |     |
| PNL-44<br>伸縮装置部材取替工     |          |    |    | ■  |    |    |     |     |
| PNL-84, 87<br>伸縮装置部材取替工 |          |    | ■  |    | ■  |    |     |     |
| PNU-70<br>伸縮装置部材取替工     | ■        |    |    |    |    |    |     |     |
| PNU-71<br>伸縮装置部材取替工     |          | ■  |    |    |    |    |     |     |
| PNU-30, 85<br>排水柵取替工    |          |    | ■  |    |    |    |     |     |
| PNU-21<br>高欄（支柱）取替工     |          |    |    | ■  |    |    |     |     |
| 内P-2<br>伸縮装置部材取替工       |          |    |    |    |    | ■  |     |     |

## 本線作業位置図

