

道路をご利用の皆様へ

橋梁補修工事のお知らせ

《大阪市 建設局》

平素は、本市の建設行政に何かと御協力いただき、ありがとうございます。
この度、淀川区西中島1丁目から北区西天満6丁目に向け、新御堂筋線の橋梁補修工事を行うこととなりました。

つきましては、工事本施工の前段階で調査を行うため、次のとおり道路の規制を行います。


工事期間中は、道路ご利用の皆様には何かとご迷惑をおかけしますが、しばらくの間ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

工 事 名	新御堂筋線高架橋（淀川以南）補修工事ー2		
工 事 区 域	大阪市淀川区西中島1丁目～北区西天満6丁目 新御堂筋線高架上（北行・南行車線）		
工 事 概 要	橋梁補修工事		
工 事 期 間	（調査工）令和元年5月24日 ～ 令和元年7月下旬（予定）		
工 事 時 間	（調査工） 夜間 24：00 ～ 6：00		
発 注 者	大阪市 建設局 野田工営所	電 話	06-6466-2175
受 注 者	監督担当	久保田 知慎	
	株式会社 T・max	電 話	06-6942-1125
	現場代理人	福永 洋士	

（お 願 い）


- 工事期間において、土曜・日曜・祝日も工事を行う場合があります。
- 工事期間において、通行止めを行うことがありますので、現地看板の指示に従ってください。
- 工事中は安全に配慮したうえで、交通誘導を規制車等により行いますので、皆様ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

工 事 位 置 図



新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2 全体位置図

大阪市建設局



週間工程表

新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2
 株式会社 T-max
 北部方面管理事務所 野田工営所

【工期】 自：平成 31 年 2 月 20 日
 至：令和 2 年 2 月 28 日

【工事名】 【受注者】 【工営所】	今週工程							翌週工程							備考	(作業時間)	
	年月日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金 (11-4、11-1)	25 土	26 日	R1.5 27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	R1.6 (1) 土			(2) 日
堂山町高架橋					北行き	北行き 追越・走行			(予備日)							調査工	24.00~ 6.00
梅田長柄線跨線橋								(10-3) (10-4) 北行き・追越 北行き・走行 (予備日)								調査工	24.00~ 6.00
環状線跨線橋								(9-3) (9-4) 北行き・追越 北行き・走行 (予備日)								調査工	24.00~ 6.00
東海道線跨線橋								(8-3) (8-4) 北行き・追越 北行き・走行 (予備日)								調査工	24.00~ 6.00
茶屋町高架橋								(7-2) (7-1) 北行き・追越 北行き・走行 (予備日)								調査工	24.00~ 6.00
東海道線跨線橋								北行き・追越 北行き・走行 (予備日)								調査工	24.00~ 6.00
茶屋町高架橋								(8-2) (7-3) 南行き・追越 南行き・追越								調査工	24.00~ 6.00
摘要		施工計画書 み合わせ	書類作成	書類作成	書類作成	堂山町高架橋調査工	休工	梅田長柄線跨線橋 環状線跨線橋 調査工	梅田長柄線跨線橋 環状線跨線橋 調査工	東海道線跨線橋 茶屋町高架橋 調査工	東海道線跨線橋 茶屋町高架橋 調査工	東海道線跨線橋 茶屋町高架橋 調査工	休工	休工			

1車線規制となります。