


### 週間工程表

【工事名】 新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2  
 【受注者】 株式会社 T-max  
 【工営所】 北部方面管理事務所 野田工営所

【工期】 自: 平成 31 年 2 月 20 日  
 至: 令和 2 年 2 月 28 日

年月日		今週工程						翌週工程						備考	(作業時間)	
		R1.8						R1.8								
日		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
(車線規制) 曜日		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
1車線規制	茶屋町高架橋	(7-7) PSR31-36			(予備日)											
		南行き走行			(南行き走行)											
1車線規制	茶屋町高架橋	(7-1) PS-28-35			(予備日)				(7-2)						(予備日)	
		北行き走行			(北行き走行)				北行き追越							
1車線規制	茶屋町高架橋								(7-3)						(予備日)	
									南行き追越							
		(反射塗装工)			(表面被覆工)-一般部											
		1日目 下地処理+プライマー			1日目 下地処理+プライマー											
		2日 下塗り+墨出し			2日目 パテ											
		3日目 黄色1回目+黄色2回			3日目 中塗り											
		4日目 黄色3回目+黒色			4日目 上塗り											
		5日目 予備日			5日目 予備日											
摘要		2日目	3日目	4日目	5日目	予備日	予備日	休工	反射 1日目	反射 2日目	反射 3日目	反射 4日目	反射 5日目	反射 予備日	(予備日) (休工)	

北 区



工事名:新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2

施工日:令和元年8月12日(月)~8月17日(土)

規制時間:各日 24:00~翌6:00

場所:北区鶴野町3~北区鶴野町1  
(国道423号新御堂筋線 茶屋町高架橋面上)  
北行き車線・南行き車線

車線規制:北行 1車線規制 8月12日(月)~8月17日(土)  
南行 1車線規制 8月12日(月)~8月17日(土)