

# 交通規制予定表

9月予定

工事名：新御堂筋線高架橋（淀川以北）補修工事－2

請負者：株式会社 T・max

現場代理人 高山 明伸

携帯 090-6972-9465

令和元年8月26日 版

月 日	曜日		内容作業	作業箇所No	北行 (江坂方面)	南行 (淀川方面)	Metro様 規制	備考	
9月1日	日								
9月2日	月	夜間	伸縮装置取替	P N L R-4 1	○			宮原出口	
9月3日	火	夜間	伸縮装置取替	P N L R-4 1	○			宮原出口	
9月4日	水	夜間	伸縮装置取替	P N L R-4 1	○			宮原出口	
9月5日	木	夜間	伸縮装置取替	外 P 1～4	○			十八条大橋	
9月6日	金	夜間	伸縮装置取替	P N U-4 2		○		新大阪跨線橋	
9月7日	土		淀川大橋舗装工事の為中止						
9月8日	日								
9月9日	月	夜間	伸縮装置取替	外 P 1～4	○			十八条大橋	
9月10日	火	夜間	伸縮装置取替	外 P 1～4	○			十八条大橋	
9月11日	水	夜間	伸縮装置取替	外 P 1～4	○			十八条大橋	
9月12日	木	夜間	伸縮装置取替	外 P 1～4	○			十八条大橋	
9月13日	金	夜間	伸縮装置取替	外 P 1～4	○			十八条大橋	
9月14日	土	夜間	伸縮装置取替	P N U-4 2		○		新大阪跨線橋	
9月15日	日								
9月16日	月	夜間	伸縮装置取替	外 P 1～4	○			十八条大橋	
9月17日	火	夜間	伸縮装置取替	P N U-4 5		○		新大阪跨線橋	
9月18日	水	夜間	伸縮装置取替	P N U-4 5		○		新大阪跨線橋	
9月19日	木	夜間	伸縮装置取替	外 P 1～4	○			十八条大橋	
9月20日	金	夜間	緊急舗装補修	十八条大橋南詰		○		東三国出路	
9月21日	土	夜間	予備日						
9月22日	日								
9月23日	月	夜間	伸縮装置取替	P N U-4 4		○		新大阪跨線橋	
9月24日	火	夜間	伸縮装置取替	PNL-6 4～7 5	○			宮原高架橋	
9月25日	水	夜間	伸縮装置取替	PNL-6 4～7 5	○			宮原高架橋	
9月26日	木	夜間	伸縮装置取替	PNL-6 4～7 5	○			東三国南高架橋	
9月27日	金	夜間	伸縮装置取替	PNL-6 4～7 5	○			東三国南高架橋	
9月28日	土	夜間	伸縮装置取替	PNL-6 4～7 5	○			東三国南高架橋	
9月29日	日								
9月30日	月								

国道423号（新御堂筋線高架橋） 本線規制一覽表

