

# 交通規制予定表

9,10月予定

工事名：新御堂筋線高架橋（淀川以北）補修工事－2

請負者：株式会社 T・max

現場代理人 高山 明伸

携帯 090-6972-9465

令和元年9月24日 版

月 日	曜日		内容作業	作業箇所No	北行 (江坂方面)	南行 (淀川方面)	Metro様 規制	備考
9月30日	月	夜間	伸縮装置取替	PNL-75	○			東三国南高架橋
10月1日	火	夜間	緊急舗装補修	東三国出路		○		十八条大橋南詰
10月2日	水	夜間	伸縮装置取替	PNU-53		○		新大阪跨線橋
10月3日	木	夜間	伸縮装置取替	PNU-53		○		新大阪跨線橋
10月4日	金							
10月5日	土	夜間	照明灯補修	PNL-90	○			東三国南高架橋
10月6日	日							
10月7日	月							
10月8日	火	夜間	伸縮装置取替	PNU-19		○		西中島北高架橋
10月9日	水	夜間	伸縮装置取替	PNU-19		○		西中島北高架橋
10月10日	木	夜間	伸縮装置取替	PNU-19		○		西中島北高架橋
10月11日	金	夜間	伸縮装置取替	PNU-19		○		西中島北高架橋
10月12日	土	夜間	伸縮装置取替	PNU-19		○		西中島北高架橋
10月13日	日	夜間	伸縮装置取替	PNU-19		○		西中島北高架橋
10月14日	月							
10月15日	火							
10月16日	水							
10月17日	木							
10月18日	金							
10月19日	土							
10月20日	日							
10月21日	月							
10月22日	火							
10月23日	水							
10月24日	木							
10月25日	金							
10月26日	土							
10月27日	日							
10月28日	月							
10月29日	火							
10月30日	水							
10月31日	木							



