

週間工程表

【工事名】 新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2
 【受注者】 株式会社 T-max
 【工営所】 北部方面管理事務所 野田工営所

【工期】 自： 平成 31 年 2 月 20 日
至： 令和 2 年 2 月 28 日

年月日		今 週 工 程							翌 週 工 程							備 考	(作業時間)	
月		R1.11							R1.11									R1.12
日		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1			
(車線規制) 曜日		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
通行止め	茶屋町高架橋	南行き走行							(予備日)							表面被覆工	24.00～6.00	
1車線規制	茶屋町高架橋	南行き走行							(予備日)							表面被覆工	24.00～6.00	
1車線規制	茶屋町高架橋	(予備日)														調査工	24.00～6.00	
1車線規制	豊崎北高架橋								(3-2) (予備日)							段差擦り付け工	24.00～6.00	
1車線規制	北大阪線跨線橋								(6-2) 南行き 第2車線							段差擦り付け工	24.00～6.00	
		(走行車線部)																
		(反射塗装工)			(表面被覆工)													
		1日目 下地処理+プライマー 2日目 下塗り+墨出し 3日目 墨出し 4日目 黄色1回目+黄色2回目 5日目 黄色3回目 6日目 黒色			1日目 下地処理+プライマー 2日目 パテ 3日目 中塗り 4日目 上塗り 5日目 予備日													
摘 要		斫り 埋め戻し	ひび割れ 処理注入	シンリ ンダー撤去 下地処理	調査工 (桝木)	(予備日) パテ	中塗り	休工	上塗り	予備日	予備日	予備日	予備日	段差擦り付け	段差擦り付け (予備日)	休工		

工事名:新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事

施工日:令和元年11月29日(金)、30日(土)

規制時間:各日 24:00～翌6:00

場所:北区豊崎6丁目
(国道423号新御堂筋線 新御堂筋線豊崎北高架橋)
南行き車線

車線規制:南行 1車線規制

施工日:令和元年11月30日(土)、
令和元年12月2日(月)、3日(火)

規制時間:各日 24:00～翌6:00

場所:北区豊崎2丁目～鶴野町4
(国道423号新御堂筋線 新御堂筋線北大阪跨線橋)
南行き車線

車線規制:南行 1車線規制

施工日:令和元年11月18日(月)～11月23日(土)
令和元年11月25日(月)～11月28日(木)
(11月26日～11月28日は予備日)

通行止め時間:各日 24:00～翌6:00

場所:北区鶴野町4～北区鶴野町1
(国道423号新御堂筋線 茶屋町高架橋面上)
南行き車線



工事名:新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2

施工日:令和元年11月18日(月)～11月23日(土)
令和元年11月25日(月)～11月28日(木)

規制時間:各日 24:00～翌6:00

場所:北区鶴野町3～北区鶴野町1
(国道423号新御堂筋線 茶屋町高架橋面上)
南行き車線

車線規制:南行 1車線規制

