

交通規制予定表

12月予定

工事名：新御堂筋線高架橋（淀川以北）補修工事－2

請負者：株式会社 T・max

現場代理人 高山 明伸

携帯 090-6972-9465

令和元年11月20日 版

月 日	曜日		内容作業	作業箇所No	北行 (江坂方面)	南行 (淀川方面)	備 考
12月1日	日						
12月2日	月	夜間	段差修正	PNU-42・43		○	歌島豊里線跨道橋
12月3日	火	夜間	段差修正	PNL-64・65	○		宮原高架橋
12月4日	水	夜間	段差修正	PNL-71・72	○		東三国南高架橋
12月5日	木	夜間	段差修正	PNL-71・72	○		東三国南高架橋
12月6日	金	夜間	段差修正	PNU-71・71		○	東三国南高架橋（昨年残）
12月7日	土	夜間	段差修正	外P1・P2	○		十八条大橋
12月8日	日						
12月9日	月	夜間	段差修正	外P1・P2	○		十八条大橋
12月10日	火	夜間	段差修正	予備		○	
12月11日	水	夜間	段差修正	予備	○		
12月12日	木	夜間	段差修正	予備	○		
12月13日	金	夜間	剥落ネット	西中島入出路	○	○	メトロさん調整不要
12月14日	土	夜間	剥落ネット	西中島入出路	○	○	メトロさん調整不要
12月15日	日						
12月16日	月						
12月17日	火						
12月18日	水						
12月19日	木						
12月20日	金						
12月21日	土						
12月22日	日						
12月23日	月						
12月24日	火						
12月25日	水						
12月26日	木						
12月27日	金						
12月28日	土						
12月29日	日						
12月30日	月						
12月31日	火						

規制作業なし

規制作業なし

規制作業なし

国道423号（新御堂筋線高架橋） 本線規制一覧表

