

週間工程表

【工事名】 新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2
 【受注者】 株式会社 T-max
 【工営所】 北部方面管理事務所 野田工営所

【工期】 自: 平成 31 年 2 月 20 日
 至: 令和 2 年 2 月 28 日

年月日		今週工程							翌週工程							備考	(作業時間)
月		R2.1							R2.1								
日		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
(車線規制)	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
1車線規制	新淀川大橋										南行き (第3・4車線)		(予備日)			縞鋼板設置	24.00~ 6.00
摘要										縞M 鋼MA 板撤 設去	縞M 鋼MA 板撤 設去	予 備 日	予 備 日	予 備 日	休 工		

北 区

工事名:新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2

施工日:令和2年1月21日(火)~25日(土)

規制時間:各日 24:00~翌6:00

場所:北区豊崎2丁目~鶴野町4
(新御堂筋線新淀川大橋)
南行き車線 2車線規制

